

Cronograma Sprint 2

	codigo	atividade	responsavel	Função	Data inicio	Data final	OBS	Status
1º Semana	CO1	Reunião de planejamento	Todos	(PO, SM, DEV)	01/06/2026	01/06/2026		✓
	CO2	Organização das ideias	Todos	(PO, SM, DEV)	01/06/2026	01/06/2026		✓
	CO3	Pesquisas complementares	Lorena	(SM)	01/06/2026	02/06/2026		✓
	CO4	Desenvolver Tinkercard	Marcelo	(DEV)	01/06/2026	02/06/2026		✓
	CO5	Fazer lista de materiais	Julia	(DEV)	01/06/2026	02/06/2026		✓
	CO6	Pesquisar ideias de maquete	Miguel	(PO)	01/06/2026	02/06/2026		✓
	CO7	Conferir a maleta do Arduino	Lorena	(SM)	01/06/2026	01/06/2026		✓
	CO8	Construir no Arduino físico	Todos	(PO, SM, DEV)	01/06/2026	02/06/2026		✓
	CO9	Fazer Cronograma	Miguel	(PO)	01/06/2026	15/06/2026		✓
	CO10	Fazer relatorio	Miguel	(PO)	01/06/2026	16/06/2026		✓
	CO11	Fazer fluxograma	Miguel	(PO)	01/06/2026	15/06/2026		✓
	CO12	Fazer ABNT	Miguel, Lorena	(PO,SM)	01/06/2026	15/06/2026		✓
	CO13	5w2H	Miguel, Lorena	(PO,SM)	01/06/2026	15/06/2026		✓
	CO14	Reunião de planejamento	Todos	(PO, SM, DEV)	02/06/2026	02/06/2026		✓
2º Semana	CO15	Reunião de planejamento	Todos	(PO, SM, DEV)	08/06/2026	08/06/2026		✓
	CO16	Realizar a maquete	Todos	(PO, SM, DEV)	08/06/2026	15/06/2026		✓
	CO17	prodizir ABNT e slides	Lorena	(SM)	08/06/2026	15/06/2026		✓
	CO18	terminar 5w2h	Miguel	(PO)	08/06/2026	15/06/2026		✓
	CO19	Terminar fluxograma	Marcelo, Eduardo	(DEV)	08/06/2026	15/06/2026		✓
	CO20	produzir floxograma	Marcelo, Eduardo	(DEV)	08/06/2026	15/06/2026		✓
	CO21	verificar o arduino fisico	Lorena, Marcelo e Eduardo	(SM, DEV)	08/06/2026	08/06/2026		✓
	CO22	reuninão de planejamento	Todos	(PO, SM, DEV)	09/06/2026	09/06/2026		✓
	CO23	Produzir a maquete	Todos	(PO, SM, DEV)	09/06/2026	15/06/2026		✓

3º Semana	CO16	Renunião de planejamento	Todos	(PO, SM, DEV)	15/06/2026	15/06/2026	✓
	CO17	Finalizar maquete	Todos	(PO, SM, DEV)	15/06/2026	15/06/2026	✓
	CO18	Verificar a documentação	Todos	(PO, SM, DEV)	15/06/2026	15/06/2026	✓
	CO19	Finalizar a construção do arduino	Marcelo, Eduardo	(DEV)	15/06/2026	15/06/2026	✓
	CO20	Finalizar slides e ABNT	Lorena	(SM)	15/06/2026	15/06/2026	✓
	CO21	Checar se está tudo correto	Todos	(PO, SM, DEV)	15/06/2026	15/06/2026	✓
	CO22	Reunião de planejamento	Todos	(PO, SM, DEV)	16/06/2026	16/06/2026	✓
	CO23	Apresentação	Todos	(PO, SM, DEV)	16/06/2026	16/06/2026	✓